红花村文农旅产业园项目（二期）绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

红花村文农旅产业园项目（二期）项目预算金额为1056万元，主要用于农产品展示中心楼建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效情况

1.产出指标

数量指标：农产品展示中心楼体建设完工率已完成建设；2026年-2030年项目每年固定收益还未到收益时间；扶持村集体数量已扶持6个；

质量指标：工程质量合格率已完成100%；

时效指标：农产品展示中心楼体开工及时率已完成。

2.效益指标

经济效益指标：2026年-2030年每年收益42.24万元还未到收益时间；

社会效益指标：对农户进行技术指导服务已完成；每年带动农户就业务工已完成；每年累计联结带动受益农户已完成；每年累计联结带动受益脱贫（监测）户已完成；

可持续影响指标：农产品展示中心楼建成后使用年限还未投入使用。

3.成本指标

经济成本指标：项目建设成本已完成支出1056万元

4.满意度指标

服务对象满意度指标：新红村、干沟村、南丁村、红花村、中廖村、田独村满意度已到达95%满意度。

二、项目管理情况

1.本次下达衔接资金1056万元，于2025年上半年到位，到位率100%。

2.按照上级统一部署强化资金使用绩效、全面推行信息公开、公式、公告制度，确保资金的使用公正、透明。

3.严格执行项目法人制、合同管理制、监理制、确保项目进度和质量。

三、项目绩效情况

红花村、新红村、干沟村、南丁村、中廖村、田独村对本次项目建设的质量的满意度很高，本次项目的实施可对农户进行技术指导服务，提供就业岗位，增加农户收入。项目5年期间可为红花村集体提供总收益20万元、新红村集体提供总收益80万元、干沟村集体提供总收益40万元、南丁村集体提供总收益31.2万元、中廖村集体提供总收益20万元、田独村集体提供总收益20万元，增加村集体经济。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

农产品展示中心楼已建设完成，但未完成装修，导致还未投入使用。下一步将督促企业尽快完成装修并投入使用。

附件：红花村文农旅产业园项目（二期）绩效目标自评表
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