

林业有害生物防治项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：对罗蓬、红花、落笔等地的椰子树约 3.76 万株实施挂药包。

（二）工程建设内容：对 8 个村（居）委会由区农业局实施挂包约 3.76 万株次，防治主要对重症疫区村委会种植有杆椰子树。

（三）营造丰富的植物景观，更好的为周边居民提供优质的活动空间。

（四）突出三亚四季如春的特色，加强三亚市景观层次及彩化建设，进一步提升三亚市绿化品质。

（五）通过科学防控，有效防控椰心叶甲的效果，使农村椰林景观得到有效保护，疫情扩散得到有效遏制。因此，吉阳区林业有害生物防治对吉阳区建设发展十分重要。

预算单位三亚市吉阳区农业农村局的项目林业有害生物防治的部门项目

主管部门为三亚市吉阳区农业农村局

项目负责人为：李玮

联系电话：13976203733

总体目标：保障我区椰子树病虫害得到有效防治。

2023年年度目标是对发生疫情的椰子树实行挂药包进行防治，通过科学防控，有效防控椰心叶甲的效果，使农村椰林景观得到有效保护，疫情扩散得到有效遏制。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金来源为林业有害生物防治经费。

（二）资金使用情况：已支付 477637.39 元，执行率 95.53%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：项目施工期从 2022 年 9 月 28 日至 2022 年 12 月 30 日。

（二）项目管理情况内容包括：由负责榕航林业技术咨询有限公司对该项目进行监理服务。

四、项目绩效情况

（一）该项目是吉阳区根据椰心叶甲发生危害情况，主要采取“挂药包”精准施药的方式防治椰心叶甲，使椰心叶甲的危害得到有效控制，棕榈科林木自然景观和生态环境得到有效保护。

五、其他需要说明的问题

该工程已完成。

三亚市吉阳区农业农村局

2024 年 1 月 18 日

